

Chełmno, 28.07.2021 r.

Pani

Dominika Markowicz

Dotyczy: *postępowania pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej w budynkach w Gminie Chełmno (nr. Referencyjny: RWA.UE.271.4.2017.MP)*

Odpowiadając na Pani wniosek o udzielenie informacji publicznej przekazuję następujące dokumenty i informacje:

Ad. 1. Umowę nr RWA.UE.272.1.2.2018.MP z 14.02.2018 r. dotyczącą dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych oraz 1 obiekcie komunalnym na terenie Gminy Chełmno.

Umowa nie była zmieniana. Nie zawarto dodatkowych porozumień.

Ad. 2.

- a) Przedmiotowe zadanie zostało wykonane należyście i terminowo, zgodnie z postanowieniami Umowy,
- b) Zamawiający nie odstąpił od Umowy,
- c) Wykonawca nie zwracał się z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji Umowy.

Ad. 3. Wykonawca zadanie zrealizował w terminie określonym w Umowie.

Ad. 4. Na rzecz Wykonawcy nie zostały naliczone karty umowne.

Ad. 5. Zamawiający nie miał problemów z rozliczeniem dofinansowania ze środków UE przyznanych na realizację projektu.

Ad. 6.

- a) Wykonawca ma opóźnienie w wykonaniu okresowych serwisów gwarancyjnych (powinien je zakończyć 18 lipca 2021 r.),
- b) wobec Wykonawcy na chwilę obecną nie były prowadzone jakiegokolwiek roszczenia w związku z nienależyтым wykonaniem obowiązków serwisowych lub gwarancyjnych w związku z zawartą Umową.

Ad. 7. Z tytułu Umowy wobec Wykonawcy na chwilę obecną nie toczą się jakiegokolwiek postępowania kontrolne, administracyjne lub cywilne.

Z wyrazami szacunku

Z up. *Wojta*
SEKRETARZ GMINY

mgr Marcin Pilarski